项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	信息化建设专项经费　

	主管部门
	　
	实施单位
	邵阳市住房公积金管理中心　

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	664.6万元
	373.60万元　
	97.73万元
	10
	26.16%
	　  2.62

	
	其中：当年财政拨款　
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	
	191.10万元
	
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	182.50万元
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	认真贯彻落实国务院“放管服”改革要求，全面提升我市住房公积金服务水平，满足缴存职工多样化需求。　　
	　       按时、按质、按量完成。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标
（50分）
	数量指标
	自助终端机
	11台
	23台
	2.5
	2.5
	　

	
	
	
	中心电脑及打印机等设备购置
	≥10台
	10台
	2.5
	2.5
	　

	
	
	质量指标
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	时效指标
	项目按期完成
	项目按期完成　
	项目按期完成
	5
	5
	　

	
	
	
	
	　
	
	
	
	　

	
	
	成本指标
	数据库安全项目建设(已完工）
	193.5万元
	141.3万元
	40
	20
	　

	
	
	
	中心电脑及打印机等设备购置（已完工）　
	
52.20万元
	49.56万元
	
	
	

	
	
	
	业务系统指纹及人脸识别设备采购
	
23.40万元
	0%
	
	
	因存在数据安全隐患，项目取消，资金核减。

	
	
	
	自助终端机（11台）（已完工）
	33.00万元
	28.8万元
	
	
	

	
	
	
	5G智慧云电子大屏宣传建设经费（已完工）
	
19万元
	15.5万元
	
	
	

	
	
	
	国产化设备替换（已完工）
	
70万元
	24.47万元
	
	
	项目实施前内网办未确定上级财政补偿标准。因此为确保经费足够，按照替换设备限价及数量进行预算。

	
	
	
	中心数据机房三级等保测评（已完工）
	
30万元
	25.48万元
	
	
	

	
	
	
	风险防控平台建设
	
30万元
	10万元
	
	
	项目建设期三年，已完成第一年。

	
	
	
	视频会议系统建设
	
50万元
	4.88万元
	
	
	项目建设中，受全市信息化建设政策调整影响，该项目正在市行政审批局进行项目评估。

	
	
	
	异地实时灾备建设
	55万元
	0万元
	
	
	按照市行政审批局要求，新系统都要部署在国产化政务云平台上。为避免造成浪费，因此决定暂缓建设。

	
	
	
	中心数据机房三级等保测评
	
10万元
	0万元
	
	
	项目已实施，预计2024年上半年完成，费用待支付。

	
	
	
	业务机房运维经费
	
25万元
	13.13万元
	
	
	续建项目，部分费用于2024年支付

	
	
	
	视频会议系统2期建设
	
40万元
	0万元
	
	
	项目建设中，受全市信息化建设政策调整影响，该项目正在市行政审批局进行项目评估。

	
	
	
	中心办公大楼无线WIFI管控全覆盖建设
	
3.5万元
	0万元
	
	
	项目已完成，于2024年支付费用。

	
	
	
	“湘易办”超级移动端接口开发建设
	 

30万元
	0万元
	
	
	项目于年底启动，2024年3月完成。

	
	效益指标
（30分）
	经济效
益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效
益指标
	营造良好的服务环境，方便广大缴存人及缴存单位经办人
	　逐步提升
	　逐步提升
	15
	15
	　

	
	
	
	
	　
	　
	
	
	　

	
	
	生态效
益指标
	
	　
	　
	
	
	　

	
	
	
	
	　
	　
	
	
	　

	
	
	可持续影响指标
	提升中心服务质量，提升中心办结业务进度　
	明显改善
	逐步提升
	15
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	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	缴存单位及群众对中心业务服务能力更满意
	群众满意度逐年提高
	逐步提升
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	72.62
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